

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0C614500D5AB6AA1424E4B64685830.

Владелец: Бурков Александр Леонидович

Действителен: с 09.06.2020 до 09.06.2021

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Омская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Омская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Бойко В.П.	Первый заместитель Председателя Правительства Омской области		
Руководитель регионального проекта	Дернова Т.В.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области		
Администратор регионального проекта	Аверин Д.М.	Заместитель Министра образования Омской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Омская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	0,0000	01.06.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.09.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000
3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	0,0000	01.09.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000

4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000
6	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	Процент	0,0000	01.01.2018	25,0000	50,0000	75,0000	85,0000	95,0000	100,0000
7	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр	Процент	0,0000	01.09.2018	0,0000	5,0000	15,0000	35,0000	55,0000	70,0000

	индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам									
8	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных	Процент	0,0000	01.09.2018	0,0000	15,0000	50,0000	70,0000	80,0000	90,0000

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1	Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Омской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Процент	20	40	70	100	-	-	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Омской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволило: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;</li> <li>- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики РФ, в том числе определенными Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204</li> </ul>	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

2	Для не менее 2500 детей в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	Тысяча человек	-	0.5	1	1.5	2	2.5	<p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 2500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, позволило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</li> </ul>	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
3	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Омской области	Единица	0	102	387	512	512	512	<p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС на территории Омской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>	Приобретение товаров, работ, услуг

4	В Омской области на территории 8 муниципальных районов внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	Единица	-	8	-	-	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Омской области позволило создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
5	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 1200 детей	Единица	-	-	-	-	2	3	Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволило обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
6	В Омской области внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	Единица	-	-	-	-	-	1	Внедрение к концу 2024 года в Омской области федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) позволило:	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

									<p>- создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить прозрачность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;</p> <p>- создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и самоопределению в профессиональной деятельности;</p> <p>- сформировать сообщества "горизонтального обучения" среди обучающихся и педагогических работников, разработать систему фиксации "цифрового следа" и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;</p> <p>- создать онлайн-платформу открытого педагогического образования;</p> <p>- сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу; - обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные системы	
7	100 % образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	Процент	25	50	75	85	95	100	Все образовательные организации, расположенные на территории Омской области, будут обеспечены к концу 2024 года интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком, что позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
8	Не менее 672 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью совершенствования их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Человек	-	672	-	-	-	-	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 6719 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, обеспечило актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

9	<p>На территории Омской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p>	Единиц в год	-	-	-	-	-	20	<p>Реализация к концу 2024 года на территории Омской области программы профессиональной переподготовки (20 онлайн курсов в год) руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;</li> <li>- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;</li> <li>- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта</li> </ul>	<p>Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)</p>
---	--	--------------	---	---	---	---	---	----	--	--

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Омской области							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	230 435,61	642 546,02	277 644,08	0,00	0,00	1 150 625,71
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	230 435,61	642 546,02	277 644,08	0,00	0,00	1 150 625,71
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		0,00	230 435,61	642 546,02	277 644,08	0,00	0,00	1 150 625,71
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	230 435,61	642 546,02	277 644,08	0,00	0,00	1 150 625,71
бюджет субъекта		0,00	230 435,61	642 546,02	277 644,08	0,00	0,00	1 150 625,71
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных	Процент					
2	Дополнительный показатель: Доля образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	Процент	Иное	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	09.06.2020	б/н	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

3	Дополнительный показатель: Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	Иное		09.06.2020	б/н	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам
4	Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета

	образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций						показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
5	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей,

							имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
6	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с"методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта

							"Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
--	--	--	--	--	--	--	---

7	Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
---	--	---------	--------	---	------------	-----	--

8	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
---	--	---------	--------	---	------------	-----	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Омская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Омской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов "	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Омской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволило: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата
1.1.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата"	01.03.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата
1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата
1.2.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата"	01.03.2021	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
1.3.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций"	01.06.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
1.4.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций"	01.06.2021	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "Во всех образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Омской области, обновлены информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об итогах обновления информационных ресурсов. Все образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
1.5.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций"	01.01.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационные справки Министерства образования Омской области об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
1.5.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов"	05.06.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации МОУО, подготовлены предложения по усовершенствованию процессов обновления
1.6	Контрольная точка "Направление в МОУО методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Сформирована единая методологическая основа по обновлению информационных ресурсов, в т. ч. в части размещения на официальном сайте образовательной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет, подготовленных Министерством просвещения Российской Федерации"				организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации
1.7	Контрольная точка "Обновлено не менее чем в 70% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об итогах обновления информационных ресурсов. 20% образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
1.7.1	Мероприятие "Направление в МОУО методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет, подготовленных Министерством просвещения Российской Федерации"	01.04.2021	10.06.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Сформирована единая методологическая основа по обновлению информационных ресурсов, в т.ч. в части размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации
1.7.2	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций"	05.06.2021	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационные справки МОУО об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					открытых и общедоступных информационных ресурсов
1.7.3	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов"	05.06.2021	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации МОУО, подготовлены предложения по усовершенствованию процессов обновления
2	Результат "Для не менее 2500 детей в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 2500 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, позволило:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.1.1	Мероприятие "Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.09.2023	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.09.2024	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.3.1	Мероприятие "Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.09.2021	31.12.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.1	Мероприятие "Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.09.2022	31.12.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.5.1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.01.2023	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.6.1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.01.2024	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"		31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.7.1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.01.2021	31.12.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.8.1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.01.2022	31.12.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.9	Контрольная точка "Для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии "	-	31.12.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 1500 детей обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.1	Мероприятие "Утверждение перечня пилотных образовательных организаций (не менее 15% от общего числа образовательных организаций), реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.11.2021	12.12.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Распоряжение Министерства образования Омской области об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.9.2	Мероприятие "Направление в МОУО методических и дидактических материалов по внедрению и использованию цифровых технологий, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации"	01.05.2022	05.06.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационное письмо Министерства образования Омской области о внедрении в образовательный процесс методических и дидактических материалов, использовании экспериментальных форм, методов и средств обучения
2.10	Контрольная точка "Для не менее чем 2000 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии "	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 2000 детей обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области
2.10.1	Мероприятие "Направление в МОУО методических и дидактических материалов по внедрению и использованию цифровых технологий, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации"	01.05.2023	05.06.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационное письмо Министерства образования Омской области о внедрении в образовательный процесс методических и дидактических материалов, использовании экспериментальных форм, методов и средств обучения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11	Контрольная точка "Для не менее чем 2500 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии "	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 2500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области
2.11.1	Мероприятие "Утверждение перечня образовательных организаций, в которых в образовательную программу внедряются современные цифровые технологии"	01.11.2023	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Нормативный правовой акт Министерства образования Омской области об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
2.11.2	Мероприятие "Направление в МОУО методических и дидактических материалов по внедрению и использованию цифровых технологий"	01.05.2024	05.06.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационное письмо Министерства образования Омской области о внедрении в образовательный процесс методических и дидактических материалов, использовании экспериментальных форм, методов и средств обучения
3	Результат "В Омской области на территории 8 муниципальных районов внедрена целевая модель цифровой образовательной среды "	-	31.12.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Омской области позволило создать условия для развития цифровизации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
3.1	Контрольная точка "В Омской области на территории 8 муниципальных районов внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 5 муниципальных образованиях Омской области
3.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2020	28.02.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета
3.1.2	Мероприятие "Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой (модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных	01.03.2020	30.04.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Типовой проект(проекты) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организациях и профессиональных образовательных организациях в Омской области"				общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Омской области, утвержденный Министерством просвещения РФ
3.1.3	Мероприятие "Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Омской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	20.03.2020	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Прочий тип документа 100 % сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Омской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды прошли повышение квалификации
3.1.4	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Омской области"	31.08.2020	31.12.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Прочий тип документа План-график закупки, доставки и установки оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Омской области
4	Результат "Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 1200 детей"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволило обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.7	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.8	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.9	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.10	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.11	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.12	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.14	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.15	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.16	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.17	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.18	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.19	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.20	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.21	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.22	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.23	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.24	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.25	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.26	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.27	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.28	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.29	Контрольная точка "Создано 2 центра цифрового образования детей "IT-куб" с охватом не менее 800 детей"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об открытии центра цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 800 детей
4.29.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования "IT-куб")"	01.10.2022	30.10.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Заявка Омской области в Министерство просвещения РФ в установленном порядке
4.29.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования "IT-куб")"	01.01.2023	28.02.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.29.3	Мероприятие "Определение образовательной организации, на базе которой будет создан ключевой центр развития детей (центр цифрового образования "IT-куб")"	01.09.2023	01.10.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Концепция создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования "IT-куб"), утвержденная постановлением Правительства Омской области
4.29.4	Мероприятие "Согласование медиаплана, дизайн-проекта и проекта зонирования центра цифрового образования "IT-куб""	01.02.2023	30.03.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Региональный медиаплан, дизайн-проект и проект зонирования центра цифрового образования "IT-куб" согласованы с Министерством просвещения РФ
4.29.5	Мероприятие "Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа для создания центра цифрового образования "IT-куб""	01.03.2023	30.04.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Инфраструктурный лист создания центра цифрового образования "IT-куб, утвержденный Министерством просвещения РФ
4.29.6	Мероприятие "Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования "IT-куб" и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология""	01.04.2023	31.05.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Удостоверение. 100% сотрудников центра цифрового образования "IT-куб" и педагогов повысили квалификацию
4.29.7	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения для создания центра цифрового образования "IT-куб"	01.05.2023	30.10.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	План-график закупки, доставки и установки оборудования для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.29.8	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования "IT-куб""	01.09.2023	01.10.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Приказ руководителя центра цифрового образования "IT-куб" о зачислении на обучение по программам центра цифрового образования "IT-куб"
4.29.9	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра цифрового образования "IT-куб" в соответствии с брендбуком"	01.10.2023	31.10.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Акты выполненных работ
4.29.10	Мероприятие "Лицензирование образовательной деятельности центра цифрового образования "IT-куб""	01.10.2023	31.10.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4.29.11	Мероприятие "Открытие центра цифрового образования "IT-куб" в единый день открытий"	01.10.2023	31.10.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об открытии центра цифрового образования "IT-куб"
4.30	Контрольная точка "Создано 3 центра цифрового образования детей "IT-куб" с охватом не менее 1200 детей"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Отчет Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об открытии центра цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 1200 детей
4.30.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования "IT-куб")"	01.10.2023	30.10.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Заявка Омской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.30.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования "IT-куб")"	01.01.2024	28.02.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ
4.30.3	Мероприятие "Определение образовательной организации, на базе которой будет создан ключевой центр развития детей (центр цифрового образования "IT-куб")"	01.09.2024	01.10.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Концепция создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования "IT-куб"), утвержденная постановлением Правительства Омской области
4.30.4	Мероприятие "Согласование медиаплана, дизайн-проекта и проекта зонирования центра цифрового образования "IT-куб""	01.02.2024	30.03.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Региональный медиаплан, дизайн-проект и проект зонирования центра цифрового образования "IT-куб" согласованы с Министерством просвещения РФ
4.30.5	Мероприятие "Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа для создания центра цифрового образования "IT-куб""	01.03.2024	30.04.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Инфраструктурный лист создания центра цифрового образования "IT-куб", утвержденный Министерством просвещения РФ
4.30.6	Мероприятие "Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования "IT-куб" и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология""	01.04.2024	31.05.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Удостоверение. 100% сотрудников центра цифрового образования "IT-куб" и педагогов повысили квалификацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.30.7	Мероприятие "Закупка, доставка оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения для создания центра цифрового образования "IT-куб"	01.05.2024	30.10.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	План-график закупки, доставки и установки оборудования для функционирования центра цифрового образования "IT-куб"
4.30.8	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования "IT-куб"	01.09.2024	01.10.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Приказ руководителя центра цифрового образования "IT-куб" о зачислении на обучение по программам центра цифрового образования "IT-куб"
4.30.9	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра цифрового образования "IT-куб" в соответствии с брендбуком"	01.10.2024	31.10.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Акты выполненных работ
4.30.10	Мероприятие "Лицензирование образовательной деятельности центра цифрового образования "IT-куб"	01.10.2024	31.10.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Лицензия на право ведения образовательной деятельности
4.30.11	Мероприятие "Открытие центра цифрового образования "IT-куб" в единый день открытий"	01.10.2024	31.10.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об открытии центра цифрового образования "IT-куб"
5	Результат "В Омской области внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Внедрение к концу 2024 года в Омской области федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) позволило:- создать организационные и технические

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>управления образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить прозрачность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;- создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и самоопределению в профессиональной деятельности;- сформировать сообщества "горизонтального обучения" среди обучающихся и педагогических работников, разработать систему фиксации "цифрового следа" и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;- создать онлайн-</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					платформу открытого педагогического образования;- сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу;- обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные системы
5.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
5.2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
5.3	Контрольная точка "В Омской области внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений "	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1	Мероприятие "Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (III очередь)"	01.05.2021	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование типовых информационных решений федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию
5.3.2	Мероприятие "Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (IV очередь)"	01.05.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование типовых информационных решений федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию
5.3.3	Мероприятие "Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди)"	01.05.2023	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование типовых информационных решений федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "100% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	-	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Все образовательные организации, расположенные на территории Омской области, будут обеспечены к концу 2024 года интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком, что позволит: -создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; -обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; -оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
6.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.10.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.3	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	федерального проекта (результата федерального проекта)"				
6.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
6.13	Контрольная точка "Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области"	-	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Главного управления информационных технологий и связи Омской области о результатах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций. 100% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности
6.13.1	Мероприятие "100% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах,	01.01.2024	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Главного управления информационных технологий и связи Омской области о результатах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком"				100% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности
6.14	Контрольная точка "Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Главного управления информационных технологий и связи Омской области о результатах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций. 75% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности
6.14.1	Мероприятие "Не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком"	01.01.2021	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Главного управления информационных технологий и связи Омской области о результатах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций. 75% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности
6.15	Контрольная точка "Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Главного управления информационных технологий и связи Омской области о результатах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций. 85% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15.1	Мероприятие "Не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком"	01.01.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области об итогах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций. 85% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности
6.16	Контрольная точка "Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Главного управления информационных технологий и связи Омской области о результатах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций. 95% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности
6.16.1	Мероприятие "Не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком"	01.01.2023	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Главного управления информационных технологий и связи Омской области о результатах обеспечения интернет-соединением образовательных организаций. 95% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7	Результат "Не менее 672 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью совершенствования их компетенций в области современных технологий электронного обучения"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 6719 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, обеспечило актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании
7.1	Контрольная точка "Осуществлено повышение квалификации не менее 672 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Отчет Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области о реализации мероприятий по повышению квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, в области современных технологий электронного обучения. Повышение квалификации прошли 672 работника
7.1.1	Мероприятие "Не менее 672 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения"	01.01.2020	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет Министерства образования Омской области о реализации мероприятий по повышению квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, в области современных технологий электронного обучения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "На территории Омской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Реализация к концу 2024 года на территории Омской области программы профессиональной переподготовки (20 онлайн курсов в год) руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволило: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта
8.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
8.3	Контрольная точка "100 % руководителей и педагогов, прошедших обучение на онлайн-курсах, получили сертификаты "	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Мониторинговые данные о прохождении курсов повышения квалификации
9	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Омской области"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС на территории Омской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
9.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.08.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.10.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.21	Контрольная точка "Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровые учебно-методические комплексы (далее - ЦУМК) включающие модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "				
9.21.1	Мероприятие "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "	01.01.2023	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.22	Контрольная точка "Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровые учебно-методические комплексы (далее - ЦУМК) включающие модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
9.22.1	Мероприятие "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий	01.01.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "				использовании ЦУМК в образовательном процессе
9.23	Контрольная точка "Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровые учебно-методические комплексы (далее - ЦУМК) включающие модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "				
9.23.1	Мероприятие "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий,	01.01.2020	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям"				
9.24	Контрольная точка "Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровые учебно-методические комплексы (далее - ЦУМК) включающие модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов	-	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "				
9.24.1	Мероприятие "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "	01.01.2024	30.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Цифровая образовательная среда (Омская область)**

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проект

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дернова Т. В.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области	Бурков А. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного контроля	Дернова Т. В.	20
4	Участник	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
5	Участник	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30

6	Участник	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
7	Администратор	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
В Омской области внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
9	Участник регионального проекта	Гордиенко О. А.	Заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров	Корчагина Е. А.	10
10	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
11	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
12	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
13	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
14	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	20
15	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

16	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
17	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
18	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
19	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
В Омской области на территории 8 муниципальных районов внедрена целевая модель цифровой образовательной среды					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
21	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
22	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
23	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
24	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
25	Участник регионального проекта	Ковалева И. Г.	Начальник отдела кадровой политики	Жукова Л. Н.	30

26	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
27	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
28	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
29	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного контроля	Дернова Т. В.	20
30	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
31	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления,	Дернова Т. В.	10
32	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	20
33	Участник регионального проекта	Белова О. Н.	Главный специалист управления общего образования	Понкратова С. Г.	30
34	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Омской области					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
36	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
37	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10

38	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
39	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
40	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
41	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	20
42	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
43	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
44	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
45	Участник регионального проекта	Гордиенко О. А.	Заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров	Корчагина Е. А.	10
46	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
47	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30

100% образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
49	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
50	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
51	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
52	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
53	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
54	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
55	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
56	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	20

Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 1200 детей					
57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
58	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного контроля	Дернова Т. В.	20
59	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
60	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	20
61	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
62	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	10
63	Участник регионального проекта	Ягодка И. И.	Руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования	Дернова Т. В.	20
64	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	20
65	Участник регионального проекта	Ковалева И. Г.	Начальник отдела кадровой политики	Жукова Л. Н.	30
66	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
67	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

68	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
69	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
70	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
71	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
Не менее 672 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью совершенствования их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
72	Ответственный за достижение результата регионального	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
73	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
74	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
75	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
76	Участник регионального проекта	Ковалева И. Г.	Начальник отдела кадровой политики	Жукова Л. Н.	30
77	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20

78	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
79	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
80	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
81	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
82	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
На территории Омской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
83	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
84	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
85	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
86	Участник регионального проекта	Ковалева И. Г.	Начальник отдела кадровой политики	Жукова Л. Н.	30

87	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	10
88	Участник регионального проекта	Ягодка И. И.	Руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования	Дернова Т. В.	20
89	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
90	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
91	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
92	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
93	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
94	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
95	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
Для не менее 2500 детей в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии					
96	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
97	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10

98	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
99	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
100	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
101	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	10
102	Участник регионального проекта	Белова О. Н.	Главный специалист управления общего образования	Понкратова С. Г.	30
103	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
104	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
105	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
106	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
107	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	20
108	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10

Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Омской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
109	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
110	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	20
111	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
112	Участник регионального проекта	Поминов И. С.	Начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности	Аверин Д. М.	30
113	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
114	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	10
115	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
116	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	10
117	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	10
118	Участник регионального проекта	Белова О. Н.	Главный специалист управления общего образования	Понкратова С. Г.	30

119	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
120	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	20
121	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
122	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
123	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20